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 OBJETIVOS 1-12 MESES  

 

1. Promover ações de intercâmbio de informações sobre plantas 
forrageiras tolerantes à seca por meio da Caravana MaisForragem; 
2. Preparo de áreas e plantio de forrageiras para avaliação da 
tolerância à seca em ambiente semiárido e nos estados do 
Maranhão e Minas Gerais. 
3. Lançar orçamento forrageiro para o Nordeste na forma de 
aplicativo para smarthphones. 
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 RESULTADOS PRELIMINARES 



 

 OBJETIVOS 13-24 MESES  

 

1. Implantação de treze unidades de referência tecnológica com 
materiais forrageiros como potencial de tolerância à seca do 
semiárido brasileiro; 

2. Avaliar a adaptação dos melhores materiais forrageiros como 
potencial de resilientes à seca do semiárido brasileiro; 

3. Disseminar o uso de tecnologias que visem a segurança 
alimentar animal em ambientes mais susceptíveis a seca; 

4. Desenvolvimento e operacionalizar o portal Forrageiras para o 
semiárido como estratégia de comunicação e transferência de 
tecnologia;  
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Fase 01 (PREPARAÇÃO) 

(maio a julho-2017) 

• URTs 

• Levantamento das forrageiras  
potenciais (Workshop 
nivelamento) 

• Capacitação dos técnicos 

 

• Ações de Comunicação e TT 

• Lançamento oficial do projeto 
no PEC Nordeste 

Fase 02 (IMPLANTAÇÃO) 

(agosto2017-julho2018) 

• URTs 

• Escolha das áreas 

• Preparo das áreas 

• Plantio 

• Ações de comunicação e TT 

• Desenvolvimento de aplicativo  
orçamento forrageiro 

• Lançamento do aplicativo 

• Palestras, dias de campo e 
participação em eventos 
apresentação do projeto  

 

Fase 03 (RECOMENDAÇÕES ) 

(agosto 2018-julho 2019)  

• URTs 

• Coleta e processamento dos dados 
experimentais 

• Elaboração dos resultados (uso de 
modelagem) 

• Ações de Comunicação e TT 

• Promoção de dias de campo nas 
URTs 

• Participação em eventos 

• Criação do portal “Forrageiras para 
o semiárido” 

• Aplicativo Orçamento Forrageiro 
2.0 



 

 OBJETIVO REUNIÃO 

 

 Apresentar os resultados 

preliminares das fases 01 e 

02 (primeiro ano) do projeto 

e apresentar os próximos 

passos para segundo ano 

do projeto. 
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 INTRODUÇÃO 
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RESULTADOS   

 FASE 01 (MAIO A JULHO -2017) 

 FASE 02 (AGOSTO 2017-JULHO 2018) 

VISÃO PANORÂMICA – URT TENÓRIO (PB) 
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RESULTADOS FASE 01 (PREPARAÇÃO)  05-07/2017 

FASE 01 
Escolha das 
forrageiras 

Capacitação 
dos técnicos 

Lançamento 
do projeto 

CARDÁPIO DE FORRAGEIRAS PARA A SECA 

ESTRATÉGIA DE ESCAPE PARA A SECA ESTRATEGIA DE 
RESISTÊNCIA À SECA 

ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA A 
SECA 

ESTRATÉGIA DE TOLERÂNCIA A 
SECA 

GRAMÍNEA ANUAL GRAMÍNEA PERENE CACTÁCEA LENHOSA 

MILHO  - 03 
SORGO -  02 
MILHETO 02 

1. ANDROPOGON - 01 
2. BRACHIARIA - 02 
3. CENCHRUS - 02 
4. CYNODON - 02 
5. PANICUM – 06 
6. UROCHLOA - 01 

1. OPUNTIA (5) 
2. NOPALEA (2) 

1. GLIRICIDIA 
2. LEUCENA 
3. MORINGA 

07 ESPÉCIES DE GRAMÍNEAS ANUAIS 14 ESPÉCIES DE 
GRAMÍNEAS PERENES 

07 TIPOS DE PALMAS 03 ESPÉCIES LENHOSAS 

USO NA PROPRIEDADE: 
CONSERVAÇÃO DE FORRAGEM 

USO NA PROPRIEDADE: 
PASTEJO 

USO NA PROPRIEDADE: 
RESERVA ESTRATÉGIA NO PASTO 

USO NA PROPRIEDADE: 
PASTEJO 
/CONSERVAÇÃO/ADUBAÇÃO E 
BEM ESTAR ANIMAL 

PRODUTO DO 
WORKSHOP CAMPO 
GRANDE 05/2017 
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RESULTADOS FASE 01 (PREPARAÇÃO)  05-07/2017 

FASE 01 
Escolha das 
forrageiras 

Capacitação 
dos técnicos 

Lançamento 
do projeto 

IMPLANTADAS EM TODAS AS UNIDADES DE REFERENCIA TECNOLÓGICAS 

GRAMÍNEA ANUAL GRAMÍNEA 
PERENE 

CACTÁCEA LENHOSA 

MILHO (BRS 2020) 
MILHETO (BRS 1501/IPA BULK) 
SORGO (BRS PONTA NEGRA E BRS 658) 

MASSAI 
PIATÃ 
BUFFEL 
CORRENTE 

MEXICANA 
MIUDA 
SERTÂNIA  

GLIRICIDIA 
(SOLTEIRA E ILP) 

PRODUTO DO 
WORKSHOP CAMPO 
GRANDE 05/2017 
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RESULTADOS FASE 01 (PREPARAÇÃO)  05-07/2017 

FASE 01 
Escolha das 
forrageiras 

Capacitação 
dos técnicos 

Lançamento 
do projeto 

OUTRAS FORRAGEIRAS AVALIADAS EM  UNIDADES DE REFERENCIA TECNOLÓGICAS 

GRAMÍNEA ANUAL GRAMÍNEA PERENE CACTÁCEA LENHOSA 

1. MILHO BANDEIRANTE 
(PE) 

2. MILHO  2B 655 HX 
DOW (MA) 

 

1. ANDROPOGON (AL,BA-IP,PB,PI,RN,SE,MG) 
2. TAMANI (MA,PB, PE,RN,MG) 
3. BILOELA (AL,PE,PI, SE) 
4. PAIGUAS (BA-BG,MA) 
5. GRAMA ESTRELA(BA-BG) 
6. TIFTON (BA-IP) 
7. SEMPRE VERDE(BA-IT) 
8. GREEN PANIC (BA-IT) 
9. ARUANA(CE) 
10. QUÊNIA (CE) 

1. ORELHA ELEFANTE AFRICANA 
(PI, CE, RN,  PB, PE) 
 

2. GIGANTE (BA-IP,BA-IT, MG) 
 

3. REDONDA (AL, SE,MA) 
 

4. ORELHA DE ONÇA (BA-BG) 

1. LEUCENA 
(RN, PB, BA-IT,BA-IP, MG) 

 
2. MORINGA  
(AL,BA-BG,CE,MA, PB, 
PI,SE) 
 
 (SOLTEIRAS E ILP) 

PRODUTO DO 
WORKSHOP CAMPO 
GRANDE 05/2017 
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RESULTADOS FASE 01 (PREPARAÇÃO)  05-07/2017 

FASE 01 
Capacitação 
dos técnicos 

Escolha das 
forrageiras 

Lançamento 
do projeto 

CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS  NA EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS PARA 
CONDUÇÃO DOS EXPERIMENTOS DE CAMPO 
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RESULTADOS FASE 01 (PREPARAÇÃO)  05-07/2017 

FASE 01 
Capacitação 
dos técnicos 

Escolha das 
forrageiras 

Lançamento 
do projeto 

LANÇAMENTO NO PROJETO DURANTE ABERTURA DO PEC NORDESTE 2017 



FASE 02 

URT 

Instalação das 
estações 

meteorológicas 

Escolha  da 
área 

Preparo e 
Plantio 
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RESULTADOS FASE 02 (IMPLANTAÇÃO)  07/17-07/18 

CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DAS ÁREAS – EMBRAPA 
 
1. SOLOS BONS E REPRESENTATIVOS DA REGIÃO: 
 FILOSOFIA DO PROJETO: FORRAGEIRA COMO CULTURA 
1. ÁREAS PLANAS 
2. ACESSO FÁCIL 
3. INFRAESTRUTURA DE APOIO (LABORATORIO, LOCAL PARA 

ARMAZENAMENTO DE INSUMOS, ETC...) 

 
ESCOLHA EM SI 
SUPERVISORES E TÉCNICOS 
 
VALIDAÇÃO 
COMITÊ GESTOR DO PROJETO (ICNA-EMBRAPA-SUPERVISORES) 
 
EFETIVAÇÃO DA ÁREA COMO URT 
TERMO DE COOPERAÇÃO CELEBRADO ENTRE ICNA E O PROPRIETÁRIO 



FASE 02 

URT 

Instalação das 
estações 

meteorológicas 

Escolha e 
preparo das 

áreas  

Preparo e 
Plantio 
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RESULTADOS FASE 02 (IMPLANTAÇÃO)  07/17-07/18 

 Instaladas 12 estações meteorológicas 
Coleta de dados 
Temperatura (ar e solo) 
Umidade (ar e solo) 
Precipitação  
 
TODO PROCESSO FINALIZADO ANTES DOS 
PLANTIOS 



FASE 02 

URT 

Instalação das 
estações 

meteorológicas 

Escolha das 
áreas  

Preparo das 
áreas e plantio 
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RESULTADOS FASE 02 (IMPLANTAÇÃO)  07/17-07/18 

PREPARO DAS ÁREAS 
 
ESTRATÉGICA 
COMPRA DE INSUMOS  
 
OPERACIONAL 
CERCAMENTO 
ARAÇÃO  
GRADAGEM 
CURVAS DE NÍVEL 



2017 2018 

SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABRI MAI JUN JUL 

MA 

PI 

CE 

PB 

RN 

PE 

SE 

AL 

BA 

MG 

Tabela 2 – Plantio dos experimentos 

FASE 02 

URT 

Instalação das 
estações 

meteorológicas 

Escolha das 
áreas  

Preparo das 
áreas e plantio 
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RESULTADOS FASE 02 (IMPLANTAÇÃO)  07/17-07/18 



FASE 02 

Comunicação  

Lançamento 
do aplicativo 

Eventos 
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RESULTADOS FASE 02 (IMPLANTAÇÃO)  07/17-07/18 

EVENTOS REGIONAIS 
2017 – julho – PECNORDESTE-(CE) (público 
estimado 4.000 pessoas) lançamento do 
projeto e apresentação de palestra sobre 
segurança alimentar no semiárido abordando 
tema do projeto 
2017 – agosto – AGROPEC (RN) 
2017 – agosto - AGRINORDESTE (PE) (público 
estimado 3.000 pessoas) – stand do projeto e 
palestra sobre segurança alimentar no 
semiárido  abordando tema do projeto 
2017 – novembro – SEMIÁRIDO SHOW (PE)– 
palestra e minicursos e lançamento do 
aplicativo orçamento forrageiro 



FASE 02 

Comunicação  

Lançamento 
do aplicativo 

Eventos 
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RESULTADOS FASE 02 (IMPLANTAÇÃO)  07/17-07/18 

PROMOÇÃO DE AÇÕES DE INTERCÂMBIO E COMUNICAÇÃO 
 
EVENTOS LOCAIS (FOTOS) 
 
 FEIRAS AGROPECUÁRIAS (Piaui) 
 PALESTRAS EM ESCOLAS (Rio Grande do Norte) 
 DIAS DE CAMPO (Minas Gerais) 
 COMITIVAS EM VISITAS TÉCNICAS (todas as URTs)  

INSERÇÕES NA MIDIA EM NÍVEL NACIONAL 
 
1. PRODUÇÃO DE UM VÍDEO SOBRE O PROJETO 
2. ELABORAÇÃO DE FOLDERS (PROJETO, APLICATIVO) 
3. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS VEICULADAS – CANAL DO 

BOI, TERRA VIVA, YOUTUBE. 



FASE 02 

Comunicação  

Visitas 
técnicas 

Lançamento 
do aplicativo 

Eventos 
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RESULTADOS FASE 02 (IMPLANTAÇÃO)  07/17-07/18 

Todas as unidades receberão visita da equipe 
da Embrapa  e ICNA 
 
Orientações 
Diálogo com parceiros locais 
Treinamentos in loco 



FASE 02 

Comunicação  

Lançamento 
do aplicativo 

Eventos 
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RESULTADOS FASE 02 (IMPLANTAÇÃO)  07/17-07/18 

LANÇAMENTO DO APLICATIVO 
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 DESAFIOS E SOLUÇÕES 

DESAFIOS CAUSAS SOLUÇÕES 

Dificuldade para aquisição 
dos insumos necessários 
em quantidade e com 
qualidade 

Necessidade do insumo em época 
que o mesmo não está disponível 
(insumos são produzidos para 
atender ao ano agrícola outras 
regiões) 
 
Indisponibilidade de alguns 
insumos no mercado local 
 
Inexperiência dos Técnicos em 
processos de compra 

ICNA desenvolveu 
um processo para 
adiantar as 
compras e não 
haver grande 
prejuízo a 
execução do 
projeto. 

Tabela 3 – Questões administrativas: Desafios e soluções do primeiro ano do projeto 

QUESTÕES ADMINISTRATIVAS 
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 DESAFIOS E SOLUÇÕES 

DESAFIOS CAUSAS SOLUÇÕES 

Montagem dos 
experimentos 
atendendo aos 
requisitos básicos de 
pesquisa 

Inexperiência dos 
técnicos com pesquisa 
 
Inexperiência em 
plantas forrageiras 

Treinamento (Embrapa)  
Visitas de acompanhamento  
Elaboração de protocolo padrão 
Plantão 24 horas no Whatsapp! 

Baixa qualidade dos 
relatórios técnicos 

inexperiência dos 
técnicos com esse tipo 
de relatório 

Criação de modelos e planilhas 
orientação individual 
Workshop ano. 
Pagamento 

Projeto muito grande Todas as federações 
tiveram interesse 

Formação da rede e 
compartilhamento de 
responsabilidades.  (5 unidades 
da Embrapa, ICNA, IF, 
Universidade) 

Tabela 4 – Recursos humanos: Desafios e soluções do primeiro ano do projeto 

QUESTÕES RECURSOS HUMANOS 
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 DESAFIOS E SOLUÇÕES 

DESAFIOS CAUSAS SOLUÇÕES 

Processamento de 
amostras de 
forragem para 
análise 

Ausência de laboratórios nos 
locais dos experimentos 

Parceria com IF ou 
universidades próximas ao 
local 
Protocolos de secagem 
local de amostras 

Ataques de pragas às 
culturas 

Veranicos  
Insumos indisponíveis 
 

Aplicação de orientações 
da Embrapa. 
Insumos na URT 
Replantio 

Contaminação por 
sementes de outras 
plantas em 
gramíneas do gênero 
Panicum 

Legislação permite que seja 
vendida semente com grau de 
pureza inferior a 90% 
 
Desconhecimento dos técnicos 
das invasoras 

Remoção da invasora das 
parcelas, replantio de 
parcelas. 

Tabela 5 – Questões técnicas: desafios e soluções do primeiro ano do projeto 

QUESTÕES TÉCNICAS 
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PRÓXIMOS PASSOS – FASE 03 
 

Análise de 
dados 

Coletas de 
dados 

Geração 
dos 

resultados 

Divulgações 
dos 

resultados 

MOTIVAÇÕES !!!!!!! 
 

LIÇÕES APRENDIDAS – AMADURECIMENTO DA EQUIPE TÉCNICA 
 
INICIATIVA PIONEIRA COM GRANDES CHANCES DE SER REFERÊNCIA E FORNECER 
INFORMAÇÕES DECISIVAS PARA AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA PECUARIA NO 
SEMIÁRIDO! 
 

ALGUNS RESULTADOS PRELIMINARES DE IMPLANTAÇÃO: 
 PALMA NO MARANHÃO 
 MASSAI EM ÁREAS DE BAIXA PRECIPITAÇÃO (MENOR 500mm) 
 ALTO RISCO – CULTURA DO MILHO (PRAGAS E NECESSIDADE DE ÁGUA) 
 MILHETO COMO PROMISSOR COMO CULTURA ANUAL 
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 RESULTADOS PRELIMINARES 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

1. NÃO EXISTEM PROJETOS DESSA MAGNITUDE EXECUTADOS EM APENAS DOIS 

ANOS. 

 

2. APESAR DOS RESULTADOS POSITIVOS E DA OBTENÇÃO DOS OBJETIVOS 

PREVISOS PARA O ANO UM, ESSE FOI DE APRENDIZAGEM, AJUSTES E 

IMPLANTAÇÃO. 

 

3. APENAS UM ANO PARA COLETA DE DADOS DE PRODUÇÃO É MUITO POUCO. 

CONSIDERANDO AS VARIAÇÕES DE CLIMA DOIS ANOS DE COLETA DE DADOS 

SERIA O MINIMO PARA OBTER RESULTADOS CONFIÁVEIS. 

 

4. A MAIOR PARTE DO INVESTIMENTO DO PROJETO FOI REALIZADO PARA A 

IMPLANTAÇÃO NESSE PRIMEIRO ANO. A PARTIR DO SEGUNDO SERA A 

MANUTENÇÃO E COLETA. 

5. SERIA MUITO POSITIVO PARA O SETOR PRODUTIVO QUE HOVESSE PELO MENOS 

MAIS UM ANO DE DURAÇÃO DO PROJETO PARA GARANTIR O MÍNIMO DE DOIS 

ANOS DE COLETA DE DADOS PRODUTIVOS DAS CULTURAS FORRAGEIRAS.  

6. PERSPECTIVAS FUTURAS DE UM OUTRO PROJETO PARA AVALIAR DESEMPENHO 

ANIMAL 



Gratos pela atenção! 
Equipe projeto Forrageiras para o semiárido 
(Embrapa Meio Norte, Embrapa Caprinos, 

Embrapa Algodão, Embrapa Sede, Embrapa 
Semiárido, Embrapa Milho e Sorgo, ICNA, IF, 

UFC,UNIMONTES) 


